



الخطة التنفيذية لجمعية البر الخيرية للخدمات الاجتماعية لعام ٢٠٢٣ م

أداة التحقق من التنفيذ	متطلبات التنفيذ (ممكنات-تشريعات)	مسؤول التنفيذ	مدة التنفيذ		الأنشطة الرئيسية/ المراحل الأساسية / إجراءات مباشرة	المبادرة	
			الى	من			
عدد المستفيدين	موارد-شراكات-خطط	مدير المشاريع	٢٠٢٣-٥-١	٢٠٢٣-٤-١	اختيار وتجهيز الحزمة التي سيحصل عليها المستفيد	كسوة العيد	1
عدد الحزمات التي تم تجهيزها	موارد-شراكات-خطط	مدير المشاريع	٢٠٢٣-٥-١	٢٠٢٣-٤-١	ارسالها للمستفيدين و التأكد من استلامها.		
عدد السلال الرمضانية مقارنة بعدد المستفيدين	موارد-شراكات-خطط	المدير التنفيذي	٢٠٢٣-٤-١	٢٠٢٣-٣-١	تجهيز السلال الرمضانية و الإفطار الرمضاني	مساعات إفطار و سلال رمضانية	2
تقارير الإفطار الرمضاني							
عدد المياه التي تم توزيعها على ضيوف الرحمن	موارد-شراكات-خطط	المدير التنفيذي	٢٠٢٤-١-١	٢٠٢٣-١-١	تجهيز علب المياه و التأكد من حفظها جيداً توزيعها على الحجاج والمعتمرين	سقى الماء	٣
عدد السلال العينية	موارد-خطط	مدير المشاريع	٢٠٢٤-١-١	٢٠٢٣-١-١	تجهيز السلال العينية و المساعدات و استلام المستفيدين لها.	مساعات عينية سلال غذائية	٤
عدد المستفيدين							
الفواتير	موارد	الباحث الاجتماعي	٢٠٢٣-٣-٢	٢٠٢٣-٢-٢	سداد مبالغ متعثرة	تفريغ كربة	٥
التقارير	موارد-شراكات	المدير التنفيذي	٢٠٢٤-١-١٧	٢٠٢٣-١٢-١٧	تجهيز التمور و توصيلها لضيوف الرحمن	توزيع التمور	٦
سجلات الحضور	شراكات	المدير التنفيذي	٢٠٢٤-١-٢٤	٢٠٢٣-١٢-٢٤	تجهيز الحقيبة التعليمية القاء المحاضرات بوقتها المحدد	الدورات التدريبية	٧
عدد الحزمات الموزعة	موارد-شراكات-خطط	الباحث الاجتماعي	٢٠٢٤-١-٢٠	٢٠٢٣-١٢-٢٠	توفير الموارد اللازمة التي يحتاجها المستفيد في موسم الشتاء	معونة الشتاء	٨
تقرير	موارد	المدير التنفيذي	٢٠٢٣-٨-٦	٢٠٢٣-٥-٦	صيانة دورية للمبنى	صيانة المبنى	٩
	موارد-خطط	المدير التنفيذي	٢٠٢٣-٤-٢٤	٢٠٢٣-٤-٢٤	فعالية يتم تنفيذها لعدد من المستفيدين في يوم عيد الفطر المبارك	فعاليات عيد الفطر	١٠





جمعية البر الخيرية للخدمات الإجتماعية بالعمق مسجلة برقم ٤٢٢

خطة المتابعة

سبب الانحراف	الانحراف	المنفذ				المستهدفات				المؤشر	مسمى المبادرة
		الربع (٤))	الربع (٣)	الربع (٢))	الربع (١))	الربع (٤))	الربع (٣)	الربع (٢))	الربع (١))		
					17				١٧	عدد المستفيدين	كسوة العيد
										التكلفة: ١٨,٠٠٠ ريال سعودي	
					1237				١٢٣٧	عدد المستفيدين	مساعدات إفطار وسلال رمضان
										التكلفة: ٦٦,٨٨٠ ريال سعودي	
		٢٥٥	٢٥٥	٢٥٥	٢٥٨	٢٥٥	٢٥٥	٢٥٥	٢٥٨	عدد المستفيدين	سقيا الماء
		٢٢,١١٠	٢٢,١١٠	٢٢,١١٠	٢٢,١١٠	٢٢,١١٠	٢٢,١١٠	٢٢,١١٠	٢٢,١١٠	التكلفة: ٨٠,٤٤٢ ريال سعودي	
									٢	عدد المستفيدين	تفريج كربة
										التكلفة: ٩٢٥٠ ريال سعودي	
									١٣٦١	عدد المستفيدين	توزيع التمور
										التكلفة: تبرعات	
									٢٥	عدد الحضور	الدورات التدريبية
										التكلفة: ١٢٥٠ ريال سعودي	
									٥٠	عدد المستفيدين	معونة الشتاء
										التكلفة: ٧٠٠٠ ريال سعودي	
									صيانة	صيانة	صيانة المبنى
										التكلفة: ١٢٠,٠٠٠ ريال سعودي	
									١٢٠	عدد المستفيدين	فعاليات عيد الفطر
										التكلفة: ١٠,٠٠٠ ريال سعودي	
		٣٠٩	٣٠٩	٣٠٩	٣١٠	٣٠٩	٣٠٩	٣٠٩	٣١٠	عدد المستفيدين	مساعدات عينية سلال غذائية
		٦٥,٩٢٥	٦٥,٩٢٥	٦٥,٩٢٥	٦٥,٩٢٥	٦٥,٩٢٥	٦٥,٩٢٥	٦٥,٩٢٥	٦٥,٩٢٥	التكلفة: ٢٦٢,٧٤١ ريال سعودي	



رئيس مجلس الإدارة
بدر فيحان بن درويش

بدر فيحان بن درويش